

PROJECT CHARTER

1. Informasi Umum

- **Nama Proyek:** ISP Order Management Service and Monitoring
- **Tanggal Pembuatan:** 18 Februari 2025
- **Manajer Proyek:** Andika Firansyah
- **Tim Proyek:** Farel Wira Septiawan, Hasanatul Hidayah, Intan Ramadani

2. Tujuan dan Manfaat Proyek

- **Tujuan:**
 - Memberikan platform bagi customer dalam payment dan order internet pada ISP.
 - Memudahkan mitra dalam management customer termasuk dalam hal billing maupun monitoring.
 - Memangkas fitur-fitur yang tidak diperlukan pada aplikasi yang digunakan sebelumnya .
- **Manfaat:**
 - Memudahkan mitra dalam memonitoring customer yang sebelumnya menggunakan platform yang berbasis teknis dan sulit dimengerti oleh orang yang awam akan dunia networking, khususnya bagi administrator ISP.
 - Mitra tidak perlu membeli lagi licensi untuk penggunaan platform pihak ke-3 untuk management customer.
 - Menambah nilai marketing bagi ISP karena sebelumnya hanya menggunakan platform media sosial seperti Instagram dalam hal marketing atau mencari customer.

3. Target Pengguna

- **Segmentasi Pengguna:**
 - Administrator ISP: Management customer seperti mengelola pesanan, pelanggan, dan laporan operasional.
 - Pelanggan: Melakukan pemesanan layanan baru atau upgrade.
 - Teknisi: Melihat daftar customer yang kondisi jaringannya dalam keadaan down.
 - Marketing: Memantau list customer yang belum melakukan pembayaran langganan.
- **Kebutuhan Pengguna:**
 - Kemudahan bagi customer dalam melakukan proses pemesanan pada ISP.
 - Tambahan fitur monitoring bagi tim non-teknis.
 - Kurangnya promosi pada bagian marketing.
 - Efisiensi platform dan anggaran seperti pemangkasan fitur dan pemangkasan anggaran untuk licensi platform yang digunakan sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Proyek

- **Fitur Utama:**
 - Order: Pemesanan internet via web oleh customer kepada ISP dengan list bandwith dan pricelist yang sudah tersedia.
 - Payment: Pembayaran jasa internet yang dipesan oleh customer kepada ISP sesuai dengan kategori layanan yang dipilih.
 - Monitoring: Memantau lalu lintas atau traffic penggunaan bandwith oleh customer dan active connection pada customer.
 - Management Customer: Manajemen pelanggan perihal data-data yang ada seperti customer id, bandwith, price, service kategori, dan lainnya.
- **Ekslusi (Yang Tidak Termasuk):**
 - Manajemen dan Limitasi Bandwith.
 - Konfigurasi Perangkat Jaringan seperti Router atau Switch.
 - Pembukuan, Laporan Laba, Rugi, dan Pajak.

5. Batasan Proyek

- **Kendala Waktu:** -
- **Kendala Anggaran:** Domain: Rp200.000,00 (.com)
- **Sumber Daya:** Router Mikrotik Dummy untuk Testing.
- **Teknis:** Berbasis web application, tidak mendukung aplikasi mobile native (Android/iOS).

6. Teknologi yang Digunakan

- **Bahasa Pemrograman:** PHP
- **Framework/Library:** Laravel, Tailwind, Vite, Fillament, DaisyUI, Livewire, dan Mikrotik Library.
- **Database:** MySQL
- **Lainnya:** -

7. Milestone Proyek

No	Milestone	Deskripsi	Estimasi Waktu
1	Perencanaan & Analisis	Mengumpulkan kebutuhan pengguna, menentukan fitur utama, membuat wireframe awal, dan menetapkan arsitektur sistem.	2 minggu
2	Pengembangan Backend	Manajemen database, autentikasi pengguna, dan fitur inti order management.	4 minggu

3	Perancangan Antarmuka	Membuat design untuk tampilan antarmuka dan mencocokkan experience dengan customer.	2 minggu
4	Pengembangan Frontend	Membuat antarmuka pengguna untuk admin dan pelanggan.	2 minggu
5	Integrasi & Pengujian	Menguji semua fitur, melakukan debugging, dan memastikan performa sistem berjalan optimal.	3 minggu
6	Deployment & Dokumentasi	Melakukan deployment ke server produksi dan menulis dokumentasi penggunaan.	2 minggu
7	Monitoring & Pemeliharaan	Memantau performa sistem, memperbaiki bug, dan menambahkan peningkatan jika diperlukan.	Berkelanjutan

Disetujui oleh: